

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 42 «Планета детства»

«Сокращение времени на организацию сбора данных при поступлении ребенка в ДОУ»
Юргинский ГО



Утверждаю
Деттер С.И., заведующий МБДОУ «ДСКВ № 42 «Планета детства»
С.И. Деттер

Общие данные:

Заказчик: С.И. Деттер, заведующий МБДОУ «ДСКВ № 42 «Планета детства»

Процесс: сокращение расхода времени специалиста по кадрам на организацию сбора данных при поступлении ребенка в ДОУ

Границы процесса: от сбора данных до формирования личного дела

Руководитель лин-проекта: Полторацкая Е.В., тьютор МБДОУ «ДСКВ № 42 «Планета детства»

Команда лин-проекта: Пономарева Ю.С., специалист по кадрам, Лиходий М.И., медсестра, Бородина А.А., воспитатель.

Обоснование:

1. Неэффективное распределение времени работы специалиста по кадрам.
2. Неточные данные воспитанников, родителей (законных представителей) – фактическое место проживания, контактные данные родителей (законных представителей), изменение социального статуса семьи.
3. Неэффективное использование площади кабинета специалиста по кадрам для хранения документов на воспитанников, родителей (законных представителей).

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на сбор данных	35 мин	10 мин
Оптимизация работы специалиста по кадрам при сборе данных	30 мин	10 мин

Эффекты:

1. Равномерное распределение рабочего времени специалиста по кадрам
2. Повышение эффективности и результативности работы специалиста по кадрам
3. Повышение эффективности системы хранения данных

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – с «05» апреля 2021г. по «09» апреля 2021 г.
2. Картирование текущего состояния с «12» апреля 2021г. по «14» апреля 2021г.
3. Анализ проблем и потерь с «15» апреля 2021г. по «23» апреля 2021 г.
4. Составление карты целевого состояния с «26» апреля 2021г. по «30» апреля 2021 г.
5. Разработка плана мероприятий с «04» мая 2021г. по «11» мая 2021 г.
6. Защита плана мероприятий «12» мая 2021г.
7. Внедрение улучшений с «17» мая 2021г. по «18» мая 2021 г.
8. Мониторинг результатов с «21» мая 2021г. по «22» мая 2021 г.
9. Закрытие лин-проекта «23» мая 2021г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с «01» июня 2021г. по «01» сентября 2021 г.

воспитанников, родителей (законных представителей)	
--	--

Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 42 «Планета детства»

«Сокращение времени при сборе на прогулку детей группы компенсирующей направленности»

Утверждаю
Деттер С.И., заведующий МБДОУ «ДСКВ № 42 «Планета детства»

С.И. Деттер

Общие данные:

Заказчик: С.И. Деттер, заведующий МБДОУ «ДСКВ № 42 «Планета детства»

Процесс: сокращение времени при сборе на прогулку детей группы компенсирующей направленности

Границы процесса: от начала подготовки к прогулке до выхода на участок

Руководитель лин-проекта: Полторацкая Е.В., тьютор МБДОУ «ДСКВ № 42 «Планета детства»

Команда лин-проекта: Арканова Л.В., воспитатель, Чепурова Е.Н., воспитатель, Кесслер Л.И., учитель-логопед, Разумникова И.В., педагог-психолог

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени при сборе детей на прогулку	35 мин	10 мин
Оптимизация работы педагогов при сборе детей на прогулку	35 мин	15 мин

Эффекты:

1. Эффективное распределение рабочего времени педагогов группы.
2. Разработка и внедрение единого алгоритма одевания детей.
3. Формирование навыков самообслуживания у детей группы компенсирующей направленности.

Обоснование:

1. Неэффективное распределение времени работы педагогов.
2. Недостаточно сформированы навыки самообслуживания при поступлении детей в ДОУ.
3. Отсутствие единого алгоритма процесса одевания детей.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – с «05» апреля 2021г. по «09» апреля 2021 г.
2. Картирование текущего состояния с «12» апреля 2021г. по «14» апреля 2021г.
3. Анализ проблем и потерь с «15» апреля 2021г. по «23» апреля 2021 г.
4. Составление карты целевого состояния с «26» апреля 2021г. по «30» апреля 2021 г.
5. Разработка плана мероприятий с «04» мая 2021г. по «11» мая 2021 г.
6. Защита плана мероприятий «12» мая 2021г.
7. Внедрение улучшений с «17» мая 2021г. по «18» мая 2021 г.
8. Мониторинг результатов с «21» мая 2021г. по «22» мая 2021 г.
9. Закрытие лин-проекта «23» мая 2021г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с «01» июня 2021г. по «01» сентября 2021 г.